                                                                       Утверждаю
Директор МОУ СОШ №25

_______________________
                                                                           М.И. Губкина
План подготовки введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в МОУ СОШ № 25 с. Небуг 
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Финансовые затраты
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Издание приказа по школе «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО»
	март  2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	2
	Издание приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по  введению ФГОС НОО»
	март 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	3
	Издание приказа «О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов»
	май 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	4
	Издание приказа «О введении новой должностных  инструкций заместителя директора по УВР и заместителя директора по  ВР»
	май 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	5
	Издание приказа «Об утверждении Плана подготовки школы к введению ФГОС НОО»
	март 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	6
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	март 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР,
Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов 

	7
	Разработка проекта учебного плана для первых классов школы
	май- июнь 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР,
Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов

	8
	Разработка рабочих программ по учебным предметам 
	май- июнь 2011 г.
	
	Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов

	9
	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учащихся 
	июнь 2011 г.
	
	Л.Г. Гринева – зам. директора по ВР,

Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов, рабочая группа 

	10
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
	июнь 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР

	11
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	август 2011 г.
	
	Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов, рабочая группа 

	12
	Разработка модели договора между школой и родителями учащихся первых классов, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС
	август 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	13
	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения 
	июнь-август 2011 г.
	
	Губкина М.И.- директор школы

	14
	Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы
	июнь 2011 г.
	
	Гринева Л.Г.- зам. директора по ВР, МО начальных классов 

	15
	Внесение необходимых изменений в Устав школы 
	июнь 2011 г.
	
	Администрация 

	16
	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы школы требованиям ФГОС (режим занятий, материально-техническое обеспечение, условия организации образовательного процесса)
	август 2011 г.
	
	Администрация 

	2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Введение изменений в Положение о стимулирующих надбавках и доплатах
	август 2011 г.
	
	М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер 

	2
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	август 2011 г.
	
	М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер

	3
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкция работников школы 
	август 2011 г.
	
	М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер

	4
	Разработка локального  акта, регламентирующего установление заработной платы учителей начальной школы
	в течение года 
	
	Администрация, Совет школы 

	3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Создание Совета и рабочей группы по введению ФГОС НОО
	март 2011 г.
	
	М.И. Губкина – директор,
 Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР 

	2
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
	май- сентябрь 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, руководители МО

	3
	Формирование банка методических рекомендаций для учителей начальных классов
	март- август 2011 г. 
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР

	4
	Размещение нормативно-правовых документов и информации о ходе реализации ФГОС НОО на сайте школы
	по мере поступления информации 
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР

	5
	Проведение педагогического совета, совещания при завуче «ФГОС НОО в контексте государственной политики в области образования, организация его поэтапного введения в Краснодарском крае»
	январь, март, май 2011 г.
	
	М.И. Губкина –директор,

 Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, рабочая группа 

	6
	Изучение нормативных документов «ФГОС НОО», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» на заседаниях МО начальных классов 
	январь- май 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, 

Л.В. Литвиненко-  руководитель МО начальных классов 

	7
	Разработка диагностического инструментария по различным направлениям деятельности 
	июнь-август 2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, 

Л.В. Литвиненко-  руководитель МО начальных классов, рабочая группа 

	8
	Проведение мониторинговых мероприятий по контролю за введением ФГОС НОО 
	август 

2011 г.
	
	Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР

	9
	Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы
	август 2011 г.
	
	Администрация 

	4. Работа с родителями

	1
	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников 
	февраль 2011 г. 
	
	М.И. Губкина –директор,

Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР

	2
	Родительское собрание родителей учащихся 1-х классов «ФГОС: первые шаги»
	октябрь 2011 г.
	
	Л.В. Литвиненко-  руководитель МО начальных классов

	3
	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях родительской общественности 
	в течение года 
	
	Администрация 

	5. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Выявление материально- технических условий школы при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в школе согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС НОО»
	июнь- август 
	
	Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР, И.И. Мадельян- зам. директора по АХР,
 рабочая группа  

	2
	Оборудование игровой комнаты 
	в течение 2011 финансового года 
	
	И.И. Мадельян- зам. директора по АХР, Литвиненко Л.В- руководитель МО начальных классов

	3
	Курсовая переподготовка  учителей начальных классов
	по мере проведения курсов 
	
	учителя начальных классов 

	4
	Мультимедийный комплект для кабинета начальной школы 
	в течение 2011 финансового года
	
	М.И. Губкина – директор школы 

	6. Повышение квалификации педагогических работников

	1
	Участие в семинарах, проводимых ДОН, ККИДППО, УО 
	по мере проведения 
	
	Литвиненко Л.В- учитель  начальных классов

	2
	Участие в курсах повышения квалификации, проводимых ККИДППО, УО
	по мере проведения
	
	Литвиненко Л.В- учитель  начальных классов

	3
	Самообразовательная деятельность педагогических работников 
	постоянно 
	
	Литвиненко Л.В- учитель  начальных классов


